DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS AVANCE FISICO-FINANCIERO	

FECHA DE REPORTE: **19/JUNIO/2020**

OBRA: REMODELACIÓN DE PASAJE PEATONAL DEL CENTRO HISTÓRICO, ILUMINACIÓN

MONTO DE CONTRATO: $576 509.48

NO. CONTRATO: **MF OP AD GC-08-20**	CONTRATISTA: **C. MARCO ANTONIO CORREA CHACON**

		INFORMACIÓN FINANCIERA:		
CONCEPTO	**MONTO**	**% FINANCIERO**	**PERIODO DE EJECUCION**	**FECHA DEPOSITO**
ANTICIPO	**---**			
ESTIMACION 1	**$576 509.48**	**100%**	**OBRA TERMINADA**	**10/JULIO/2020**
ESTIMACION 2				
PESTIMACION 3				
TOTAL	**$ 576 509.48**			

AVANCE FISICO DE OBRA: **100%**	No. BENEFICIARIOS:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE OBRA

REPORTE FOTOGRÁFICO:

SUPERVISOR: ING. JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS